

**Управление образования
Администрации Ярославского муниципального района**

ПРИКАЗ

от 22.11.2019

№ 344

Об утверждении
плана мероприятий «дорожной карты»
по организации и проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего образования в
Ярославском муниципальном районе
в 2019-2020 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 года №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», с целью организованного проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в Ярославском муниципальном районе в 2020 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ярославском муниципальном районе (далее - ЯМР) в 2020 году (приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций ЯМР:

2.1 Разработать и утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году;

2.2 Разместить разработанную и утвержденную «дорожную карту» не позднее 04 декабря 2019 года на официальном сайте образовательной организации;

2.3 Обеспечить необходимые условия для качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Соловьеву М.Н., главного специалиста отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации ЯМР.

Начальник
управления образования



Л.Ю. Корсакова

«Дорожная карта»
подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в Ярославском
муниципальном районе в 2019 – 2020 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-9 в 2019 году			
1.1.	Проведение совещания заместителей директоров по УВР «Анализ результатов ГИА в 2019 году»	сентябрь 2019	Управление образования Администрации ЯМР
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА-9 в дополнительные сроки	сентябрь 2019	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР
2.2.	Совещание заместителей директоров по УВР ОО ЯМР по вопросам качества образования	октябрь 2019	Управление образования Администрации ЯМР
2.3.	Проведение практико – ориентированных семинаров в рамках работы опорных школ по предметам	весь период	Управление образования Администрации ЯМР, ОО ЯМР
III. Работа по нормативному правовому и методическому обеспечению ГИА			
3.1	Подготовка и издание приказа УО Администрации ЯМР об утверждении плана мероприятий по организации и проведению ГИА – 9 в 2020 году	ноябрь 2019	Управление образования Администрации ЯМР
3.2	Ознакомление с нормативно – правовыми актами, регламентирующими проведение ГИА по программам основного общего образования	октябрь – декабрь 2019	Управление образования Администрации ЯМР; ОУ ЯМР
3.3	Подготовка и издание приказа УО Администрации ЯМР по организации и проведению ГИА – 9 в 2019 году	март 2020	Управление образования Администрации ЯМР
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
4.1.	Организация и проведение обучения по организационно-технологическим вопросам:	май 2020	Управление образования Администрации ЯМР
	- уполномоченных представителей ГЭК;		
	- руководителей и организаторов ППЭ;		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
V. Организационное сопровождение ГИА-9			
5.1.	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ)		
5.1.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР
5.1.2.	Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов и уполномоченных представителей ГЭК по ППЭ	за три рабочих дня до проведения экзамена	Управление образования Администрации ЯМР
5.2.	Сбор предварительной информации		
5.2.1.	Сбор предварительной информации о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА-9	октябрь 2019	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР
5.2.2.	Сбор информации о: - уполномоченных представителях ГЭК; - руководителях ППЭ; - организаторах ППЭ; - технических специалистах; - специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной форме; - ассистентах.	по запросу ДО	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР
5.3.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 и графиком Рособнадзора.		
5.3.1.	Сбор сведений/ внесение в РИС		
5.3.1.1.	Сведения о УО ЯМР, ОУ ЯМР, о выпускниках	январь 2020	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР
5.3.1.2.	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	январь 2020	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР – ППЭ
5.3.1.3.	Сведения о выпускниках текущего года. Сведения об участниках итогового собеседования	январь 2020 январь, февраль,	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	апрель 2020 05.03. 2020	
5.3.1.4.	Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР
5.3.1.5.	Сведения об уполномоченных представителях ГЭК	февраль 2020	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР
5.3.1.6.	Наличие допуска к прохождению ГИА-9	по графику ДО	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР
5.4.	Планирование ГИА-9		
5.4.1.	Распределение участников итогового собеседования по местам проведения итогового собеседования	январь, февраль, апрель 2020	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР
5.4.2	Распределение участников ГИА-9 по ППЭ	март 2020	Управление образования Администрации ЯМР
5.5	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	март – май 2020	Управление образования Администрации ЯМР
5.6.	Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням	март 2020	Управление образования Администрации ЯМР
5.7.	Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методических рекомендаций: - определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9); - наличие заключений территориальных органов Госпотребнадзора, Роспотребнадзора о соответствии помещений, выделяемых для ППЭ, требованиям и нормам; - определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений; - определение схемы	декабрь 2019 январь 2020 не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	Управление образования Администрации ЯМР; руководители ОУ ЯМР (ППЭ) Управление образования Администрации ЯМР; руководители ОО ЯМР (ППЭ)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	расположения помещений в ППЭ; - подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий)		
5.8.	Информирование о распределении руководителей, организаторов и уполномоченных представителей ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников по ППЭ	за три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена	Управление образования Администрации ЯМР
5.9.	Создание условий организации и проведения ГИА-9 для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР – ППЭ
5.9.1.	Формирование списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	март 2020	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР
5.9.2.	Сбор документов лиц с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ	в течение двух дней с момента предоставления подтверждающих документов	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9			
6.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей)		
6.1.1.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на сайтах УО Администрации ЯМР и ОО ЯМР	весь период	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР
6.1.2.	Оформление в ОУ	весь период	ОУ ЯМР

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9		
6.1.3.	Подготовка материалов в помощь ОУ по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	декабрь 2019	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР
6.1.4.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9	весь период	Управление образования Администрации ЯМР
6.1.5.	Проведение классных часов для выпускников ОУ по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9	октябрь 2019 – апрель 2020	ОУ ЯМР
6.1.6.	Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 в ОУ и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2019 году (под роспись)	октябрь 2019 – март 2020	руководители ОУ ЯМР
6.1.7.	Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9»	ноябрь 2019 – декабрь 2019	Управление образования Администрации ЯМР
6.2.	Организация психологической помощи участникам ГИА-9	весь период	ОУ ЯМР
6.2.1.	Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	ОУ ЯМР
6.2.2.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников	весь период	ОУ ЯМР
VII. Организация проведения ГИА			
7.1.	ОУ Рассылка результатов ГИА в	В течение одного рабочего дня с момента получения из РЦОИ	Управление образования Администрации ЯМР
7.2.	Информирование обучающихся	В течение одного	ОО ЯМР

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	о результатах ГИА	рабочего дня с момента получения результатов	
7.3.	Приём апелляций и передача их в конфликтную комиссию	В течение 3-х рабочих дней с момента ознакомления обучающихся с результатами	ОО ЯМР
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9			
8.1.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2019- май 2020	Управление образования Администрации ЯМР
8.2.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9	май - сентябрь 2020	Управление образования Администрации ЯМР; ОУ ЯМР - ППЭ
8.3.	Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам, экзаменов по информатике и ИКТ	февраль - март 2020	Управление образования Администрации ЯМР; ОО ЯМР
8.4	Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	сентябрь 2019 – июнь 2020	Управление образования Администрации ЯМР

Используемые сокращения:

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ДО – департамент образования Ярославской области

ИКТ – информационно – коммуникационные технологии

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОО – образовательные организации

ОУ – образовательные учреждения

ПК – предметные комиссии

ППЭ – пункт проведения экзамена

РИС – региональная информационная система

РЦОИ – региональный центр обработки информации

УВР- учебно – воспитательная работа

УО ЯМР – управление образования Ярославского муниципального района

ФИС – федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования